

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea acoperișului și termoizolarea fațadei blocului de studii, IP Școala Profesională din
Cupcini, Edineț.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier			v									
	Demontari			v									
	Centura si stilpii de beton			v	v								
	Sarpanta,acoperisul				v	v							
	Copertine, stresina					v	v						
	Termoizolarea peretilor exteriori si a soclului							v	v				

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de 6 luni (martie - august 2024).

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.