

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziția lucrărilor de reparație a clădirii administrative a filialei ”Căușeni-gaz” din str.Petre Vechi,
or.Căușeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		7-28 februarie	1-31 martie	1-30 aprilie	1-31 mai
1.	Organizare de șantier	V			
2.	Lucrari de constructie	V	V	V	V
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru				V

Semnat: _____

Nume: Prnoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit