

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gazificarea s. Puhoi, str. Macilor, str. Viilor

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Luna (conf semnării contractului)				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare retele de gaz pe str. Viilor	X				
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare retele de gaz pe str. Macilor	X	X			
4	Categoria de lucrări: Recepția rețelelor de gaz		X			

Data completării: 03.02.2026

Margină Emilian administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura