

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS -8BUC, ALTAS TYPE AJ-B 275, with ATS -1 buc si a instalatiilor electrice”
 (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | ANUL | | |
|---------|--|------|---|---|
| | | LUNA | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 0 | Organizare de șantier | ■ | | |
| 1 | Obiect 01 Categorie de lucrări: „ LOT1 ” | ■ | | |
| 2 | Obiect 02 Categorie de lucrări: „ LOT2 ” | | ■ | |
| 3 | Obiect 03 Categorie de lucrări: „ LOT3 ” | | ■ | |
| 4 | Obiect 04 Categorie de lucrări: „ LOT4 ” | | ■ | |
| 5 | Obiect 05 Categorie de lucrări: „ LOT5 ” | | ■ | |
| 6 | Obiect 06 Categorie de lucrări: „ LOT6 ” | | ■ | |
| 7 | Obiect 07 Categorie de lucrări: „ LOT7 ” | | ■ | |
| 8 | Obiect 08 Categorie de lucrări: „ LOT8 ” | | ■ | |
| 9 | Obiect 09 Categorie de lucrări: „ LOT9 ” | | ■ | |
| | | | | |

*** 60 zile** calendaristice din data inregistrarii contractului la TREZORERIA DE STAT

Semnat: _____

Nume: Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director_____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA"SRL