

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală TEREN DE BASCHET la L.T. "Alexandru cel Bun" din or. Rezina

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022 - 2023									
		10 luni calendaristice									
		1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună	1 lună
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație capitală TEREN DE BASCHET la L.T. "Alexandru cel Bun" din or. Rezina	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	20 %	10 %	10 %	5 %	5 %

Data **28 / octombrie / 2022**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)