

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstructia drumului spre gunoiste din beton Etapa-II
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2026	
		Durata de executie a lucrarilor pina la 30.06.2026	
1.	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Lucrari de pregatire a santierului/ terenului	
2.	Reconstructia drumului spre gunoiste din beton Etapa-II		Reconstructia drumului spre gunoiste din beton Etapa-II

Semnat: _____
Nume: Cucoș Raisa
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Finolex center