

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

Elaborarea Planului Urbanistic General și a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului a comunei Cubolta raionul Sîngerei

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică Oficiul
Amenajarea Teritoriului,
Urbanism, Construcții și Locuințe**

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria satului Cubolta,
raionul Sîngerei**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	Planul Urbanistic General com. Cubolta, r-nul Sîngerei	9 luni
	inclusiv:	
1	Etapa I	4 luni
	Studii de fundamntare Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	
2	Etapa II	4 luni
	Plan urbanistic General Încadrare în Teritoriu Situația existentă. Zonificarea teritoriului Reglementări. Zonificarea teritoriului Reglementări. Căi de comunicație și transport Reglementări. Circulația terenului Reglementări. Zone industriale Obiecte de utilitate publică Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare Reglementări. Alimentare cu energie electrică, energie termică și gaze naturale Regulament Local de urbanism Protecția civilă Memoriu general	
3	Etapa III	1 lună
	Avizarea proiectului	

Executant:

Șef DATU _____ L Mămăligă

Beneficiar:

