

Grafic de executare a lucrărilor

„Reconstrucția scuarului din str. Chișinăului, or. Cricova, mun. Chișinău”

Nr d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2019												2020											
		Noiembrie			Decembrie			Ianuarie			Februarie			Martie			Aprilie								
		2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
1	2																								
1	Organizare de șantier																								
2	Refrisarea copacii și lucrări de pregătire																								
3	Acoperire trotuarelor																								
4	Pereți de sprejin Ppr 1,2,3																								
5	Banci																								
6	Pereți de sprejin Pex 1,2,3,7,8																								
7	Scari																								
8	Inverzire																								
9	Iluminat electric exterior																								
10	Utilaj																								

Semnat

Nume

Funcția în cadrul firmei

Denumirea

Sufrai Valeriu
director
Reconstrucții

