

Metodologia si planul de lucru pentru

Serviciile de elaborare a documentației de proiect pentru reconstruirea tuturor rețelelor interioare (încălzire, ventilare, electrice, apeduct, canalizare, curenți slabi, semnalizare de incendiu ș.a.), reutilizarea ascensoarelor

Etapa I

- Structurarea proiectului conform Caietului de sarcini
- Executarea Schitelor si Planelor Relevu a imobilului existent supus proiectarii
- Obținerea Certificatului de urbanism pentru proiectare si avizele de racordare pentru toate rețelele edilitare

Etapa II

- Elaborarea compartimentelor din documentatia de proiect conform Certificatului de Urbanism si Caietului de sarcini
- Coordonarea cu Beneficiarul

Etapa III

- Depunerea documentatiei de proiect la institutiile administrative si locale pentru avizare si coordonare
- Obținerea avizelor
- Verificarea proiectului

Etapa IV

- Predarea documentatiei de proiect beneficiarului
- Semnarea actului de primire-predare