

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 16.12.2025
localitatea Trinca, raionul Edineț

Cu privire la lucrările de construcții **Lucrări de renovare interioare și renovare exterioară din clădirea primăriei satului Trinca, raionul Edineț**
executate la obiectivul **Primăria satului Trinca, raionul Edineț**,
având categoria de importanță **Redusă**,
(se indică categoria de importanță a construcției)
fiind finanțate din contul mijloacelor **Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**

(se indică sursa de finanțare)
în cadrul contractului nr. **ED 21 040 SE – 2** din **11.11.2024**,
încheiat între **Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Primăria Trinca**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza devizului de cheltuieli

- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **16.12.2025**, fiind formată din:
 - Gudumac Anatolie, primarul s. Trinca – președintele comisiei
 - Guțu Ala, contabil șef la primăria Trinca – membru a comisiei
 - Siminițchi Petru, diriginte de șantier – membru a comisiei
 - Ursan Valentina, inginer cadastru primăria Trinca – membru a comisiei
 - Mereuța Alexei, responsabil tehnic – membru a comisiei
 - Mitreniuc Ilia, responsabil tehnic – membru a comisiei

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Vladislav Popov – Director
(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa **s. Trinca, r. Edineț**, cu destinația **Instituție publică**, format din următoarele construcții **Construcția principală**,
având suprafața la sol **285**, suprafața totală **285** și numărul de nivele **1**,
conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. _____ din _____, eliberat de _____

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 15 noiembrie 2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: **Proiect de execuție Iluminat electric interior/ Echipament electric de forță;**

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Conform devizului de cheltuieli prin metoda de resurse**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un număr total de _____ file, a fost încheiat la data de _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: **Gudumac Anatolie**
(nume, prenume)

Digitally signed by Gudumac Anatolie
Date: 2025.12.26 13:46:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)



Specialiști atestați:

Siminițchi Petru, nr 1239, seria 2023
(nume, prenume)

Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.12.26 10:54:55 EET
Reason: R11-10-02:2023
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mereuța Alexei, nr. 2026, seria 2024 - DS, 29.03.2024

(nume, prenume)

Mitreniuc Ilia, 1370, seria 2021 – DS, 20.04.2021

(nume, prenume)

Guțu Ala

(nume, prenume)

Ursan Valentina

(nume, prenume)

Digitally signed by Guțu Ala
Date: 2025.12.26 11:30:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ursan Valentina
Date: 2025.12.26 14:53:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)
Digitally signed by Mitreniuc Ilia
Date: 2025.12.23 15:23:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: _____

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

20

20

(semnătură)

(semnătură)

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2025.12.29 15:16:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Lista observațiilor comisiei de recepție:

Obiecții nu sunt

Digitally signed by Gudumac Anatolie
Date: 2025.12.26 13:50:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Primarul

Diriginte de şantier

Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.12.23 14:45:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



___nu sunt

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MOLDOVA EUROPEANĂ



MOLDOVA EUROPEANĂ



Diriginte de şantier

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EBC000181799



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 23.10.2025 / 23.10.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: "EURO VL CONSTRUCT" S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont Поставщик MD33VI022241400000578MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA SATULUI TRINCA, S.TRINCA Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1022600000768 / ф.к./ код НДС 0612800							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare S.TRINCA Пункт погрузки		6. Punct descărcare S.TRINCA Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de renovare interioare si renovare exterioara din cladirea primariei s.Trinca, r.Edinet	serv	1	639943.63	639943,63	20	127988,73	767932,36				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				639943,63	X	127988,73	767932,36	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADISLAV POPOV
Отпуск
разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADISLAV POPOV
Сдал товары/активы (услуги) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2025

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\ \Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						