

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                          | Anul 2025                               | ... | Anul (n) |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|--|
|            |                                                                                                                      |                                         |     |          |  |
|            |                                                                                                                      | Conform cerințelor Caietului de sarcini |     |          |  |
|            |                                                                                                                      | în perioada iulie – 30 noiembrie 2025   |     |          |  |
| 1.         | Organizare de șantier ,<br>,demontarea construcțiilor<br>vechi.... conform caietului<br>de sarcini.                  | în perioada iulie – 30 noiembrie 2025   |     |          |  |
| 2.         | Confecționarea și<br>livrarea construcțiilor<br>din PVC precum și<br>instalarea lor conform<br>caietului de sarcini. | în perioada iulie – 30 noiembrie 2025   |     |          |  |
| 3.         | Lucrări de finisarea<br>lucrărilor. conform<br>caietului de sarcini.                                                 | în perioada iulie – 30 noiembrie 2025   |     |          |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL