

SRL "MONCOMTEX"  
 MD 3800, Republica Moldova  
 or. Comrat, str. Siorsa 26  
 Tel./fax (373) 298 81 4 02  
 mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»  
 Siorsa Street 26,  
 Comrat, The Republic of Moldova  
 Tel/Fax: 373 298 81 4 02  
 Tel.: 373 69 344 944

## Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Copceac

«Работы по дорожному покрытию улиц с. Колчак, Чадыр-Лунгского»

| Denumirea etapelor de construcție                      | Anul 2021 |   |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|
|  | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Организационно подготовительные работы               |           |   |   |   |   |   |   |
| <b>2.Устройство дорожного покрытия из брусчатки</b>    |           |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. Планировка автогрейдером                          |           |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. Устройство основания из щебня                     |           |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. Устройство основания из песка                     |           |   |   |   |   |   |   |
| 2.4. Устройство бордюров                               |           |   |   |   |   |   |   |
| 2.5. Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток |           |   |   |   |   |   |   |
| 2.6.Укладка бетона для выравнивания уклонов            |           |   |   |   |   |   |   |
| <b>3. Бетонное покрытие дороги</b>                     |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. Разработка грунта                                 |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. Укладка песка                                     |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.3. Укладка балласта                                  |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.4. Слой основания из бута                            |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.5.Бетонное покрытие дорог                            |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.6. Устройство бордюров                               |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.7. Посыпка песком и поливка водой                    |           |   |   |   |   |   |   |
| 3.8. Герметизация стыков в перекрытиях                 |           |   |   |   |   |   |   |
| 4. Процесс передачи объекта клиенту                    |           |   |   |   |   |   |   |

