

SRL "Flerixon"

Graficul

**de executare a lucrarilor de reparatie a acoperisului Gradinitei de copii "Alunelul din s. Veritujeni, r.
Floresti**

Termen - 2 luni

Tipul lucrarilor	Anul 2021						Total
	iunie			iulie			
	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	
Acoperis							706.524,36
TOTAL:							706524,36

Director SRL "Flerixon"

V. Usurelu