

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de demolare a pavilioanelor din cadrul Grădinițelor de copii din subordinea DETS sectorul Ciocana, mun.
Chișinău. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 67										
3	Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 138										
4	Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 179										
5	Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 212										

*Nota : termen de executare 45 zile

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL