

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unei porțiuni de trotuar din s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																							
		Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																								
2	Reparația unei porțiuni de trotuar din s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi																								

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**