

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea străzilor în s. Ciorești, r-nul Nisporeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----
		-----	-----	-----
		-----	-----	-----

Termen de execuție: 3 (trei) luni.

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura_____