

## Reparatia drumului din intravilanul com.Sarata Noua, str.Doina, etapa II

### GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                           |                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         | Organizare de șantier                                           | <b>Anul 2026</b>                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
|         |                                                                 | <b>90 de zile din data semnării Contractului</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |
|         |                                                                 | <b>01-10</b>                                     | <b>11-20</b> | <b>21-30</b> | <b>31-40</b> | <b>41-50</b> | <b>51-60</b> | <b>61-70</b> | <b>71-80</b> | <b>81-90</b> |
| 1       | Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare și de terasament |                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2       | Amenajarea stratului din beton asfaltic                         |                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3       | Anplasarea și organizarea sigurantelor rutiere                  |                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**