

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Lucrări de reparație la Grădinița nr.59; Grădinița nr.156; Gimnaziul nr.7; Liceul Teoretic  
Constantin Sibirschi, instituții subordonate DETS sec. Centru

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                  | Anul 2021                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                              |                                                                       |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                        |                                                                       |
| 2.         | Lucrări de reparație la<br>Grădinița nr.59; Grădinița<br>nr.156; Gimnaziul nr.7;<br>Liceul Teoretic<br>Constantin Sibirschi, | 30 zile de lucru<br>(Treizeci zile) de<br>la desemnat<br>contractului |
| 3.         | Gimnaziul nr.7                                                                                                               | 60 zile de lucru<br>(Saizeci zile) de la<br>desemnat<br>contractului  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Simasco I.V.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „SIMCON-LUX”

