

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de Construcție a drumului de conexiune dintre str. Strășenilor cu str.27 august
1989 în com. Trușeni, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		1	2	3
1	Lucrari pregatitoare	2 sapt.		
2	Terasamentul	1,5 sapt.		
3	Lucrari de consolidare	1,5 sapt.		
4	Imbracaminte rutiera	1 sapt.		
5	Amenajarea trotuarelor si a zonelor verzi	1 sapt.		
6	Parapet pietonal	1 sapt.		
7	Intrari in gospodarii	1 sapt.		
8	Constrictia podetului treptunghiular 2x2m la PC 1+17.2	4 sapt.		
9	Casiuri sub trotuar	3 zile		
10	Rigola trapezoidala din beton monolit	1 sapt.		
11	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere	3 zile		

Data completării: 27.04.2023

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL