

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****„Lucrari de reparatie capital inlocuirea geamurilor la IP Gimnaziul Loganesti din satul Loganesti, rl Hincesti”**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna				
		august	septembrie	octombrie	noiembrie	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: 1.Lucrari de demonțare a ferestrelor si usilor din PVC 2.Lucrari de montare 3.Lucrari de tencuie interioare si exterioare	05.08----- 10.08-----	----- 12.09-----	05.10		

Total: 2 luni (din data semnării contractului)

Semnat:

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Mobiclass”

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lotul II****„Schimbarea ferestrelor blocul 5 aula 533 a Universitatii „A.Russo”**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna				
		iulie	august	septembrie		
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: 1. demontare ferestrelor 2. confectionare si montare ferestrelor 3.reparatii de tencuieli	05.07*****	*****	04.09		

Total: 45 zile lucratoare

Semnat:

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Mobiclass”

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lotul III****„Schimbarea ferestrelor in cladirea Contabilitatii a Universitatii de Stat****„A.Russo”**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna				
		iulie	august	septembrie		
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1. demontare ferestrelor 2. confectionare si montare ferestrelor 3.reparatii de tencuieli	05.07*****	*****	04.09		

Total: 45 zile lucratoare

Semnat:

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Mobiclass”