

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ Lucrări de Reparația sălii de sport a Instituției Publice Teoretice Pelinia, situate pe
adresa s Pelinia, str.M. Eminescu nr.13, r-nul Drochia,
_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 90 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2026			...	Anul (n)
			Luna				
				martie	aprilie	mai	N
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstăr_____ __Finisare_____		x	x	x		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____						

Data completării: 03 martie 2026

Semnat: __Fedco Natalia_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __administrator__

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____