

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Amenjarea si consolidarea luncii riuletului din centru satului Oniscani, r-nul Calarasi

Nr. deviz	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 13.5 luni																										
		luni																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
7-15-C-19-0-PG-2-1	Lucrari de constructii																											
7-15-A-0-PG-7-1	Lucrari de constructii																											
7-15-B-0-PG-7-2	Lucrari de constructii																											
7-15-C-0-PG-7-3	Lucrari de constructii																											
7-15-C-17-2-2	Lucrari de constructii. Teren de baschet																											
7-15-C-17-2-3	Lucrari de constructii. Teren de volei																											
7-15-C-18-2-4	Lucrari de constructii. Teren de joaca pt copii																											

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic