

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de montare a centralei electrice fotovoltaice cu $P_i=10\text{kw}$, la gradinita „Ghiocel” și lucrări de montare a centralei electrice cu $P_i=10\text{kw}$ la gimnaziul „Regele Mihai I” din s. Cimiseni, r-nul Criuleni

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizare de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizare Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 3 luni calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL