

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “Rețele exterioare de canalizare din sat. Niscani, r-ul Calarasi”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
1.	Obiect 01: Rețele exterioare de canalizare din sat. Niscani, r-ul Calarasi	01.01.25 ----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- ----- 30.06.25

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

