

Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

**PROCES-VERBAL
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
AKT**

приема окончанных работ
Nr. 45 din 03.12. 2014
№ от

Privind lucrarea reparația capitală a străzii
Работы

Executată la obiectul „Reparația capitală a străzii Testemitanu din mun. Bălți” în cadrul contractului
выполненной на объекте согласно договора

nr. 76 din 30.09.2013.
№ от

Încheiat între İM „DCC comanditar unic” și SRL „Marsharcon” pentru lucrările de reparația capitală a străzii.
заключенного между на работы

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 94, eliberată de primăria mun. Bălți
Работы были выполнены на основе разрешения № выданного

la 26.05.2014 cu valabilitate până la 26.05.2016.
в со сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.12.2014, fiind formată din:
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе:

Președintele comisiei dl V. Panciuc – primarul mun. Bălți

Membrii comisiei dl Iu. Bucătaru - șeful SAC

dna L. Bragari- directorul İM DCC CU

dl V. Budarechi – ISCR a SST și AR al IP mun. Bălți maior poliție

dl V. Sinenco – directorul İM ”DRCD Bălți”

3. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL “Marsharcon”; INCP ”Urbanproiect”

4. Constatările comisiei de recepție:
Приемочная комиссия установила:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt întocmite piesele
из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,

cuprinse în lista-anexă nr. 1;
указанные в приложении №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.
работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:

De receptionat „Reparația capitală a străzii Testemitanu din mun. Bălți”

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

reparația capitală a străzii e finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Приемочная комиссия рекомендует следующее:

De receptionat „Reparația capitală a străzii Testemitanu din mun. Bălți”

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația

Объект с кадастровым №

почтовый адрес

назначение

compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений _____, площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
общая площадь _____, количество этажей _____ согласно сертификата

despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file,
Настоящий акт содержит _____ листов и _____ пронумерованных приложений, всего _____ листов,

a fost încheiat astăzi _____ la ora _____ în _____ în _____ exemplare.
был составлен сегодня _____ в _____ в _____ экземплярах.

Comisia de recepție la terminarea lucr[ri]lor:
Приемочная комиссия по оконченным работам:

Specialiști:

Специалисты:

Preșidinte:
Председатель:

dl V. Panciuc

Membri:
Члены:

dl. Iu. Bucătaru
dna L. Bragari
dl V. Budarechi
dl V. Sinenco



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Заключение Государственной комиссии по строительству:

Lucrarea „Reparația capitală a străzii Testemitanu din mun. Bălți” - este terminată
Работа _____

«03» 07 a. 2015
Sef ISC V. Panciuc

10. Lucrarea „Reparația capitală a străzii Testemitanu din mun. Bălți”

TRANSMISĂ:
ПЕРЕДАЛ:

PRIMITĂ:
ПРИНЯЛ:

EXECUTANTUL: SRL „Marsharcon”
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

INVESTITORUL: ÎM DCC CU
ИНВЕТОР:

«03» 12 a. 2014

«03» 12 a. 2014

