

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a rapei de acces pentru persoane cu dizabilități și femei cu copii, pentru
facilitarea accesului către Oficiul Poștal și Căminul Cultural Scoreni.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		30 zile
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	28 zile

Data completării: 16.06.2025

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.