

## **Graficul de executare a lucrărilor**

### ***Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (prin Acord-cadru)***

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executare /Luna			
		1	2	3
Organizarea Santierului				
Lucrari de terasament	1 luna			
Lucrari de betonare	2 luni			
Lucrari de finalizare	1 luna			

**Total termenul de executare a lucrărilor: 3 luni per unitate**

**Semnat :**

**Nume :**

**Functia in cadrul firmei :**

**Denumirea firmei :**

**Cebotari Veaceslav**

**Administrator**

**SRL Sigma VenMer**