

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 6 - Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi, pe teren din intravilanul localității, teren proprietate publică, situat în raionul Anenii Noi, nr. cadastral 1036109266.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot 2 Categorie de lucrări: <u>Lotul nr. 6 - Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi, pe teren din intravilanul localității, teren proprietate publică, situat în raionul Anenii Noi, nr. cadastral 1036109266.</u>				---	-----	-----	---			

Lucrările se vor executa în 3 luni

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Țurcan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ALIOTON TEH