

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor							
2.	Lucrărilor de reparație a rețelor de aprovizionare cu apa a blocului Institutului de Genetica, Fiziologie si Protecție a Plantelor al USM, mun. Chișinău, str. Padurii nr.20, mun.Chisinau, nr. cad. 0100119.174.01	Pina la 60 zile (graficul descifrat poate fi prezentat ulterior)						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV