

Proces-verbal
de recepție finală la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 22 mai 2025

Privind lucrarea, reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca, str. Independenței nr. 8, mun. Soroca.

Executată în cadrul contractului: nr.115/24-LP din 14.10.2024, încheiat între ATAS Nord-Est or.Soroca, str. Independenței, 73, reprezentată de directoarea **Aliona Perechiatco** și SRL "Casa Construct", director **Catalin Cotoman**, pentru lucrări de reparații în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- 1.1 Aliona PERECHIATCO - Presedintele comisiei, director ATAS Nord-Est;
- 1.2 Igor ZERU- director-adjunct ATAS Nord-Est;
- 1.3 Marcela SOFICIUC - sefă Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca
- 1.4 Artur CARP - specialist atestat;
- 1.5 Victor SVETENCO - responsabil tehnic
- 1.6 Dumitru NACLITCHII - specialist atestat;
- 1.7 Valeriu IAZINSCHI - specialist atestat;
- 1.8 Valentin MEDVEDI - specialist atestat.

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:
Antreprenorul care a executat lucrările:

- Liviu RUSU - Specialist al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a CR Soroca
- Ion CIBOTARI – diriginte de șantier SRL "Casa Construct" Antreprenorul care a executat lucrările.

3. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și documentație prezentate- cartea tehnică cap "B" a constatat:

- 1) Lucrările au fost executate în totalitate;
- 2) Cartea tehnică cap "B" sunt completate în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- 1) Lucrările de reparație la Structura Teritorială de Asistență Socială Soroca pot fi recepționate.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- 1) Lucrările sunt cantitativ și calitativ finalizate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- 1) Reparația la Structura Teritorială de Asistență Socială Soroca să fie recepționată și transmisă beneficiarului, cu toată documentația de execuție.

7. Prezentul proces-verbal, conținând două fișe și trei anexe numerotate, cu un total de cinci fișe a fost încheiat astăzi 22 mai 2025 în cinci exemplare.

8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Clădirea Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca din mun. Soroca, str. Independenței, nr. 8, ce aparține CR Soroca, au fost efectuate lucrări de reparații curente în birouri. Lucrările sunt finanțate din Bugetul de Stat.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Nu este cazul

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Aliona PERECHIATCO

Digitally signed by Perechiatco Aliona
Date: 2025.05.30 14:00:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

Igor ZERU

Digitally signed by Soficiuc Marcela
Date: 2025.06.03 14:10:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Zeru Igor
Date: 2025.05.30 13:39:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Marcela SOFICIUC

Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2025.06.03 11:14:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Carp Artur
Date: 2025.06.02 13:10:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Victor SVETENCO

Artur CARP

Digitally signed by Naclitchii Dmitrii
Date: 2025.05.30 14:29:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dumitru NACLITCHII

Valeriu IAZINSCHI

Digitally signed by Iazinschi Valeriu
Date: 2025.05.30 19:22:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valentin MEDVEDI

Digitally signed by Medvedi Valentin
Date: 2025.05.30 14:35:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



8. **Lucrarea:** lucrările de reparație a Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca este:

Transmisă:
executantul

Primită:
investitorul:

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:18:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

2025



L.Ș. _____
(semnatura)

“ ” 2025

Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 22 mai 2025

Lista

Piese din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentate și care sunt lipsă sau incomplete, la obiectul:

Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca, str. Independenței, nr. 8, mun. Soroca.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:19:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic

Anexa nr 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 22 mai 2025

Lista

Lucrările cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate, la obiectul:
Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca, str. Independenței, nr. 8, mun.
Soroca.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:20:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic

Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 22 mai 2025

Lista

Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului, la obiectul:

Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca, str. Independenței, nr. 8, mun. Soroca.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:21:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic
