

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de replanificare a încăperilor de la etajul 3 și 4 al edificiului din str. M. Viteazul nr. 11/1, mun. Chișinău în scopul executării ulterioare a instalației automate de stingere cu gaze  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		Zile	
		1-30	
1.	<b>Organizare de șantier (1-3 zile)</b>	***	
2.	<b>1. Lucrari de reparație</b> <b>2. Lucrari de electricitate</b> <b>3. Ventilare</b>	***** *****	***** *****
		Total: 25 zile după primirea ordinului de demarare a lucrarilor, acceptat de AC, dar nu mai târziu de data de 29.12.2023	

Data completării: 28.11.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL CAMONIR**