

Nr. 13.04-5 din 13.04.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia unor încăperi din incinta Blocului didactic nr.6, nivelele 1,2,5 din str. Nicolae Testemițanu, nr.26/2, munc.Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		3 luni calendaristice		
		1 luna	1 luna	1 luna
1.	Organizarea santierului	3 zile		
2.	Lucrari de constructie	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 3 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completarii 13 aprilie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”