

Grafic executare lucrari.

Schimbarea invelișului exterior al terenurilor de joacă din or. Vatra

Teren str.Fintinii – 15 zile de la inceperea lucrarilor.

Teren str.Luceafarului – 15 zile de la inceperea lcrarilor.

Teren M.Eminescu – 10 zile de la inceperea lucrarilor .

Consecutivitatea inceperii lucrarilor va fi coordonata cu Autoritatea contractanta.