

SRL"ANDIG TRANS

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„Lucrări de restabilirea unui sector de drum cu beton asfaltic str.Bacium si str. Viitor s.Milestii Mici, r-nul Ialoveni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna	
		Aprilie 2019	Mai – Iunie 2019
1.	Lucrari de terasament: Restabilirea traselului. trasarea axelor. Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier. Transportarea pamintului cu autobasculanta. Compactarea rambleurului. Sapatura mecanica cu autogreder. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou. Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	22 - 30/04/19	
2.	Lucrari de terasament: Strat de agregate naturale cilindrate.cu nisip h-12 cm. Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta, h=18 cm. Instalarea bordurii. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.		02 – 17/05/19
3.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, Amorsarea suprafetelor straturilor de baza. Imbracaminte de beton asfaltic SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,.		20 – 31/05/19
4.	. Constructia fintinii de captare 1.5x1.5 m: Sapatura mecanizata si manuala a rigolelor in pamint Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor. Strat de fundatie din piatra Sparta Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare. Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat		03 - 14/06/19
5.	Montarea tavii d600 mm pentru drumuri de diam. 0.8 m. Sapatura mecanica cu excavatorul, Sapatura manuala de pamint, Montarea podetelor tubulare. Executarea hidroizolarii. Montarea capetelor podetului. Transportarea si Compactarea pamintului. Strat de agregate naturale cilindrate.cu nisip h-12 cm. Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta, h=25 cm.		17 – 28/06/19
6.	Organizarea circulatiei rutiere		29/06/19

Semnat: _____



Nume:

Virlean Zinaida

Funcția în cadrul firmei

Administrator

Denumirea firmei

S.R.L. "Andig Trans"

