

"Vega Total," SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrărilor	Luna iunie	Luna iulie	Luna august
		25.06.19-30.06.19	01.07.19-31.07.19.	23.08.19-31.08.19
	Organizare de șantier			
I.	Reparatia acoperișului			

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „Vega Total” S.R.L.



(semnătura autorizată)