

## **Grafic de executare privind**

**Lucrări de reparație capitală, reparația acoperișului flexibil la DDF Ungheni**

**Serviciul Fiscal de Stat**

Denumire obiecte	20 zile	20 zile	20 zile
<b>Lucrări de reparație a acoperișului flexibil la DDF Ungheni 50 zile</b>	_____	_____	_____ 10 (zile)

Director SRL "Camonir"

M. Colibă