

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Tipul lucrarilor	Durata de execuție (saptamini)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucrari de demolare (tavan, pereti, pardosea)	■	■	■									
Curățarea și pregătirea suprafețelor peretilor			■	■								
Turnare pardosele (sapa din beton)				■								
Finisare pereti si tavane					■	■	■	■	■	■	■	■
Executarea partitii din GK acustic							■	■				
Montare tamplarie (pervazuri ferestre /usi)						■					■	■
Turnare sapa autonivelanta								■				
Montare linoleum											■	
Montare retele :												
Electricitate ciclul 1					■	■	■					
Retele IT ciclul 1						■	■					
Apa si canalizare ciclu 1					■	■						
Incalzira ciclul 1					■	■						
Electricitate ciclu 2										■	■	■
Retele IT ciclul 2											■	
Apa si canalizare ciclu 2											■	
Incalzirea ciclul 2												■
Evacuare gunoi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Termen Executie Lucrari: 84 zile

Semnat:

Nume: Vladislav Botnarenco  
Denumirea întreprinderii: COMPANIA MBC SRL