

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului si a fatadei Gimnaziului nr. 102 din com. Băcioi, s. Braila,
str. Renasterii, nr. 14
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni		
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)
	Organizare de șantier			
1.	Lucrari de demolare	-		
2.	Acoperis, planseu	-----		
3.	Lucrari exterioare	-----	---	

Perioada de executie va fi de 45 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: 17.05.2020.

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**