


Chart Title



Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

### Grafic de execuție

#### " Lucrări de amenajare a scuarului Primăriei mun. Ungheni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I luna				II luna				III luna			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Demontări terasamante	■	■										
2	Amenajarea cu pavaj			■	■	■	■	■	■				
3	Reînoire spațiu verde							■	■	■	■		
4	Acces scări în primărie					■	■	■	■				
5	Diferite lucrări									■	■	■	■

Director: Gutanu Pavel

