

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație sala sportivă și vestiarul la IPLT „Mihail Kogălniceanu” mun. Chișinău ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 2 luni, termenul limită de executare a lucrărilor 30.09.2025 în corespundere strictă cu graficul de execuție

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL