

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie curentă a sălii blocului de studii nr.2 , etajul 3, sala 45 al Universității Pedagogice de Stat Ion Crea
nga din mun. Chisinau str. Ion Creangă,1
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni					
		1	2	3	4	5	6
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>						
1	Lucrari de montare	---	---				
2	Lucrari de constructie			----	---	---	---

Termen de execuție timp de 45 zile dupa semnarea contractului.

Data completării **31.03.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**