

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Realizarea lucrărilor de termoizolare a fațadei, reparație, termoizolare, placare a soclului clădirii.

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2021									
		zile									
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Lucrari de demolare										
2	Soclu										
3	Fatada										
4	Transportarea gunoiului										

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**