

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări și materiale pentru reparație capitală a acoperișurilor

Total 4 luni

№	Denumirea lucrarilor	2021															
		1 luna				2 luna				3 luna				4 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Executia stratului suport																
2	Amorsarea suprafețelor																
3	Executia Invelitorilor la acoperișuri si a gurilor de scurgere																
4	Tencuiali interioare																

Semnat:

Nume: Savcenca Adrian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Eco Buid Construct" SRL