

Graficul

*de executie a lucrarilor de reparatie in sectia boli infectioase a IMSP Spitalul Raional Donduseni
SRL “Polimer”*

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2020											
		octombrie				noiembrie				decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	<i>Etajul 5</i>												
1	<i>Demolari</i>												
1	<i>Timplarie</i>												
2	<i>Tavane</i>												
3	<i>Pereti</i>												
4	<i>Pardoseli</i>												
5	<i>Reparatia sistemii apa si canalizare obiecte sanitare</i>												
	<i>Etajul 4</i>												
7	<i>Demolari</i>												
8	<i>Timplarie</i>												
9	<i>Tavane</i>												
10	<i>Pereti</i>												
11	<i>Pardoseli</i>												
12	<i>Electricitatea</i>												
13	<i>Reparatia sistemii apa si canalizare et 5,et 4</i>												
14	<i>Ventilatie</i>												

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco

Lucrarile vor fi finalizate pina la 28 decembrie 2020