

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ „ „Lucrari de reparatie a drumurilor din satele comunei Ratus,,

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)								
		Anul 2026								
		Zile calendaristice de la data semnării dispoziției de începere a lucrărilor								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	Lucrari pregatitoare									
2.	Sistem rutier Reparatia drumului									
3.	Finalizarea lucrărilor									
4.										

Semnat: _____

Nume: __Strajescu Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL „NISIP-SI,,