

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Obiectul „Lichidarea consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural din lunile iulie-septembrie 2024, strada Livezilor, strada Tineretii din satul Piatra Albă, comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni”, Lotul 1 str. Livezilor.**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2025		
		luna					
		30 zile	30 zile				
	<b>Lotul 1 Reparatia sectorului de drum din strada Livezilor, s. Piatra Alba, com. Milestii Mici, raionul Ialoveni</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	<b>X</b>					
2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	<b>X</b>					
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=15 cm. (amestec 0-63 mm)	<b>X</b>					
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	<b>X</b>					
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	<b>X</b>					



6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	X					
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	X					
8	Strat de fundatie din piatra sparta 0-32 mm (consolidarea acostamentelor)		X				

**Notă.**

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **06.05.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**