

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
		II	III	IV	V	VI	VII
1.	Organizare de șantier						
1.	<i>Lucrari de reparație a încăperilor la clădirea din str.Grigore Vieru 22/2.</i>	1.Lucrari de demolare 2.Gauri in pereti si despartion	3.Pereti despartitori 6.Podele	5.Ferstre 7.2 Peretii (Lucrari de tencuieli)	4.Timplarie(usi) 7.1 Tavane	7.Lucrari de finisare (pereti si tavane) 6. Podele(lucrari de instalare a pardoselelor din TERACOTA)	7.Lucrari de finisare (pereti si tavane) 6. Podele(lucrari de instalare a pardoselelor din MOCHETA)
2	<i>Sistema de ventilare</i>	-----	-----	3.1.Sistema de ventilare 3.1.1 AR-1 3.1.2 A-2 3.2 Conducte cu frion,conducte de drenaj	1.Utilaj 1.1 Sistema de ventilare 1.1.1 AR-1 1.1.2 A-2 2.Lucrari de montare 2.1.1 AR-1 2.1.2 A-2	1.Utilaj 1.2 Sistema de conditionare 1.2.1 C-1	2.Lucrari de montare 2.2. Sistema de conditionare

3	<i>Retele interioare de apeduct si canalizare.</i>	2.5. Demontare	2.Lucrari sanitare 2.1. Sistema A1 2.2 Conducte	2.Lucrari sanitare 2.3 Siste -T3 (apa calda (tevi si armaturi) 2.4.Sistema C1	-----	Montarea Utilajului	-----
4	<i>Electricitatea (EEF/IEI.)</i>	-----	1.Lucrari de montare	1.Lucrari de montare	1.Lucrari de montare 2.Utilaj	2.Utilaj	-----
5	<i>Sistema Incendiu (SI.SU)</i>	-----	-----	-----	1.Lucrari de montare 2.Utilaj	2.Utilaj	-----

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitati: Lucrările se vor executa 180 zile , dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: GUȚAN Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “ 7 SERVICII IMOBILIARE,,