

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reabilitarea sectorului de drum cu amenajarea trotuarelor si parcajelor din str. Mihai  
Frunze (sectorul str. Sfînta Maria - str. Unirii), or. Stăuceni, mun. Chișinău**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul2024			
		Saptamina			
		1(7zile)	2(7zile)	3(7zile)	4(4zile)
1.	Organizare de șantier				
2.	Lucrari de frezare si demolare				
3.	Lucrari de terasamente				
4.	Lucrari amenajare a balastului si pietrei sparte				
5.	Lucrari de amenajare a pietrei de bordura carosabila				
6.	Lucrari de amenajare a zidului de sprijin, rigolei prefabricate				
7.	Amorsarea si amenajarea straturilor constructive din beton asfaltic				
8.	Lucrari de insamintare, amenajareaparcarii cu pavaj . Lucrari privind asigurarea securitatii rutiere				

Semnat:

Nume: **Gutan Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director Tehnic**

Denumirea întreprinderii: **City Cons Group SRL**