

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a străzii Frunze și str. Ștefan cel Mare din com. Bubuieci (denumirea
lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare		13.04 – 16.04		
2.	Lucrări pregătitoare		21.04 – 30.04		
3.	Borduri		26.04 –	- 20.05	
4.	Rigole și alte lucrări		30.04–	- 15.05	
5.	Trotuar			10.05 –	- 14.06
6.	Stații transport			30.05 -	- 19.06
7.	Finisaje Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar				20.06 – 29.06

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în termenul limită din anunțul de participare!

Data: 23.03.2026

Nume: Umanef Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”