

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrarile de reparatie curenta si capitala in unele sectii din blocul K

| Nr. D/d | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Luna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | | | | | | |
| 1 | Organizarea de santier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lucrarile de reparatie capitală a sect.patologie sarcinii nr. 1 bloc K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lucrarile de demontare/demolare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lucrarile de reparatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lucrarile de incalzire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Lucrarile de ventilare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lucrarile electrice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lucrarile de reparatie Scara Centrala bloc K si doua cabinete consultative | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lucrarile de demontare/demolare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lucrarile de reparatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lucrarile de incalzire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Lucrarile de ventilare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lucrarile electrice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lucrarile de reparatie curenta in sectia ginecologica aseptica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lucrarile de demontare/demolare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lucrarile de reparatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lucrarile de incalzire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Lucrarile de ventilare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lucrarile electrice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Durata de executie - 6 luni calendaristice

Semnat _____

Nume: Toi Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SA "VERILARPROIECT"